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 The central theme of my thesis is to deploy the mining giant machines ZD 
2100.10/73 in the East Wing of the dump site Šverma. Here is described the characteristics 
of the place of deployment, and transporting the machine, the design of the transport routes 
and the description of the work. Furthermore, in this work, I submit a timetable of work. 
Finally, I briefly on mining-technical, economic and environmental assessment of the 
proposed solutions. 
Keywords:  Velkostroj ZD 2100.10/73, schedule the work, economic and ecological 
assessment, transport. 
Anotace 
Ústředním tématem mé diplomová práce je projekt transportu velkostroje - 
zakladače  ZD 2100.10/73,  po vlastní ose z místa svého původního postavení do nového 
těžebního nasazení. Velkostroj má být transportován po skrývkové výsypce do vzdálenosti 
1.900 metrů. Práce, vedle návrhu technického provedení a zabezpečení, zdůvodňuje přesun 
a shrnuje přínos.  
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ÚVOD 
Cílem mé diplomové práce je popsat řešení způsobu přemístění zakladače  
ZD 2100.10/73, který je nasazen v lokalitě původního dolu Jan Šverma do dalšího místa v 
této lokalitě, vzdáleného zhruba 2 kilometry z prostoru, kde doposud vytvářel sypné etáže. 
Zakladač bude transportován po vlastní ose. Vzhledem k tomu, že jde vůbec o jeden z 
posledních zakladačů, ke kterému je odklízená zemina dopravována po kolejové trati 
vlakovými soupravami a samotný zakladač se rovněž pohybuje po kolejových roštech, 
výrazně se způsob transportu odlišuje od transportů běžných v současnosti. 
Proto ve své práci zvláštní pozornost věnuji způsobu jeho provedení , které je 
značně náročnější a složitější oproti transportu velkostrojů, které zásluhou svého 
pojezdového uspořádání (housenicové, kráčivé), se mohou volně přesouvat, resp. 
transportovat po upravených pojezdových pláních. Z uvedeného vyplývá, že pohyb 
kolejových zakladačů je omezen možnostmi tvarování kolejiště, a pokud není možné, nebo 
účelné předem postavit jeho pojezdovou kolejovou trasu v celku, dochází k omezení  v 
plynulosti jeho jízdy. Pro pochopení poslání a významu tohoto zakladače, popisuji v 
základních rysech jeho činnost od doby uvedení do provozu k dnešku. Dále také jeho další 
nové úkoly. 
Při plánování trasy transportu a jeho provedení bylo nutné seznámit se s základními 
technickými parametry tohoto stroje a zaměřit se především na možnost klesání stroje a 
minimální rychlost. I to je součástí této práce. 
Stejnou pozornost věnuji i způsobu sestavování kolejiště, po němž je zakladač 
přesouván. 
Vlastní provedení transportu je pak sestaveno tak, aby jeho provedení bylo nejméně 
nákladné a bezpečné. To shrnuje i přiložený harmonogram. 
V závěru pak ve stručnosti shrnuji přínos zakladače v jeho novém postavení. Tím je 
především značná úspora elektrické energie.   
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1.1 Historie výsypek lokalita Šverma  
 Od 50 let 20. století probíhalo zakládání skrývkových zemin z bývalého lomu Jan 
Šverma postupně a dále i souběžně ve dvou základních výsypkových prostorách - vnitřní a 
vnější. 
 Vnějším výsypkovým prostorem se stala na počátku tzv. Hořanská výsypka. Právě 
do těchto míst, které bylo od vlastního lomu vzdáleno cca 5 km, byl nasazen v závěru roku 
1949, v souladu se záměrem přejít dolem na velkostrojovou těžební koncepci, prvý 
zakladač - Z 1650/Z 51. Šlo o velkostroj s pojezdem po kolejových roštech o rozchodu 
1435 mm. K tomuto velkostroji byla zemina až do konce roku 1950, - v té době těžená 
lopatovými rypadly E 2,5 a E7 -, dopravována pouze po úzkorozchodné trati (900 mm) v 
soupravách (objem vozů 6,3 m3) tažených parními lokomotivami. K plnému přechodu na 
normální kolejový rozchod přešel důl již v roce 1954, kdy v něm byla doprava plně 
elektrifikována a parní lokomotivy s nízkokapacitními vozy nahrazeny elektrickými 
lokomotivami řady 10 E s výklopnými vozy tipu Linke-Hofman o obsahu 36 m3 pro 
přepravu zeminy, a vozy tipu Talbot o obsahu 88 m3 pro přepravu těženého uhlí. Byly tak 
vytvořeny základní předpoklady pro intenzivní růst těžeb do dalších let. 
Od roku 1953 do roku 1957 bylo v dole do provozu uvedeno po zakladači  
Z 1650/Z 51 dalších pět velkostrojů. Z nich jako prvý to byl v roce 1953 zakladač 
 Z 1650/Z 55, po kterém následovaly tři dobývací kolesová velkorýpadla K 1000, a 
korečkové D 800. Stejně jako zakladač Z 51, byl nový zakladač Z 55 nasazen na vnější 
výsypku, tentokrát vytvořenou v blízkosti obce Bylany. Ta byla od stávající Hořanské 
vzdálena cca 2 km. Koncem léta 1955 následně byly oba zakladače, po náročném 
transportu, nasazeny na Velebudickou výsypku, vzdálenou od vlastního dolu cca 10 km. 
Byl tak zajištěn výsypkový prostor pro přebytek těžené skrývky, kterou by nebylo možné 
pojmout ve vnitřní výsypce. Prostor vnější výsypky totiž umožňoval perspektivně uložit 
260 mil. m
3
, z toho ročně pak až 9 miliónů kubíků odtěžených hmot. Na této výsypce, 
označované jako úsek Z 2, působil zakladač Z 51 do roku 1983 a Z 55 až do roku 1995, 
kdy zde byla činnost dolu Jan Šverma ukončena. Oba zakladače byly sešrotovány a 
výsypka byla do roku 1998 plně zrekultivována. V rámci rekultivace této vnější výsypky 
došlo např. k vybudování známého Mosteckého hipodromu. 
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 V roce 1973 byla, v souladu s těžebními potřebami dolu i v zájmu rekultivování 
bývalých malých dolů v sousedství - Vrbenský a Matylda, otevřena krátkodobě druhá 
vnější výsypka s označením úsek Z 3. Výsypku zde obstarávaly dvě lopatová rýpadla  
E 2,5. Zasypáním obou vyuhlených lomů a vytvarováním výsypky pro následnou vodní 
rekultivaci (dnes vodní nádrž Matylda) a Mostecký autodrom, byla zde báňská činnost 
ukončena v roce 1990. 
 Vlastní vnitřní výsypka dolu Jan Šverma, označená jako úsek Z 1, v souladu s 
prováděnou technologií dobývání, postupem vyuhlování, celkovým objemem těžeb, a tím i 
možností zpětně takto uvolněné prostory zasypávat, vyžadovala postupné nasazení 
výkonnějších zakladačů. Až do roku 1958 v rámci tohoto provozního úseku působil pouze 
malý zakladač Z 300 z předválečné výroby a lžícová rýpadla E 2,5. Později v další době 
bylo s přechodem na novou technologii dobývání a zvyšováním počtu dobývacích strojů, 
území dolu rychleji vyuhlováno. Uvolněný vnitřní prostor dolu skýtal i vyžadoval 
objemově vyšší a rychlejší svůj zásyp. Počet velkostrojů na dobývací části dolu až do roku 
1992 vzrostl na 11 (vedle  tří velkostrojů K 1000 a po jednom D 800, K 800 a K 300 to 
byly později i tři KU 300). Mezi nimi pak výkonností vynikal velkostroj SRs 2000/K 100 s 
nasazením na prvém skrývkovém řezu. Důsledkem toho byl značný nárůst těžeb. Ty ve 
zhruba z 12 mil. m
3
 zeminy a  5 mil. tun uhlí z roku 1959, dosáhly v roce 1986, který je 
objemově vrcholem těžeb dosažených dolem, v odklizu téměř 28 mil. m3 a v těžbě uhlí  
10 mil. tun. Souběžně s nárůstem počtu dobývacích strojů bylo nutné posilovat i 
skrývkovou zakládací kapacitu. Proto již v roce 1958 bylo nutno do provozu uvést na 
vnitřní výsypce nový zakladač ZD 2100/Z 59. Po něm následovaly zakladače ZD 2100/73 
a Z 2000/Z 78 a naposledy pak zakladač ZP 6600/Z 93. Ten společně s velkostrojem  
SRs 2000/K 100 ( do provozu uveden v roce 1991, demontován v roce 1997) a vzájemnou 
pásovou dopravou, tvořil technologický celek druhé řady. 
  V roce 1992, po kterém postupně byly těžby dolu ponižovány a jeho činnost 
ukončována,  úsek vnitřních výsypek Z 1, disponoval na svých třech výsypkových etážích 
téměř 27 km pohyblivých kolejí, téměř 3 km pásových dopravníků a více jak  
180 pracovníky. K nejvýznamnějším výsledkům tohoto úseku bylo vytvoření základu k 
tzv. Ervěnickému koridoru v délce téměř 10 km. Do této části výsypky, která je dnes již 
plně rekultivována, bylo nutno přeložit silnici E13, železnici ČSD, vodní převaděč a 
některé inženýrské sítě, které se nacházely původně v předpolí postupu dolu Jan Šverma, 
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Holešice i sousedního velkodolu Československá armáda, Ervěnice. Oba doly v té době 
spadaly do komplexu státního podniku DVIL, později Doly a úpravny Komořany. 
 V současné době, kdy důl Jan Šverma formálně přestal existovat a jeho těžební 
prostory spadly pod správu Dolů Vršany, a.s., do vyuhlení jeho lokality z jižní strany 
provádí lom Vršany, který byl otevřen v roce 1982. Na vnitřní výsypce původního dolu 
zůstaly v provozu pouze dva zakladače Z 73, a Z 59, dále pak lžícové rýpadlo E 7. Úkolem 
zakladačů je zakládat vytěžené hmoty kolesovými rypadly K 800/54 a KU 300/96, které 
jako jediné v rámci současného dolu těží na vlakové soupravy. Rýpadlo E 7 pak slouží k 
ukládání nevhodných materiálů z předpolí dolu Vršany (odtěžené betonové základy, různé 
sutě apod.) a k ukládání aglomerátu dopravovaného smluvně z uhelných elektráren. [6], [1] 
 
1.2 Plán těžby 
Zájmové území lomu Vršany, zahrnující ložisko Jan Švema a ložisko Slatinice, leží 
na rozhraní mostecké a chomutovské části mostecké pánve a to jižně od její osní linie. 
Vývoj ložiska je dán polohou při okraji žateckého deltového tělesa. Vodní tok, přinášející 
z žatecké oblasti množství anorganického klasického materiálu, se projevil celkovou 
značnou mocností komplexu slojových sedimentů a rozštěpením hlavní uhelné sloje na tři, 
místy i čtyři uhelné lávky oddělené navzájem písčito-jilovitým meziložím. 
Hydrogeologické poměry – posuzované území můžeme z hlediska morfologie 
povrchu rozdělit na dvě části. Západní část je tvořena původním, poměrně plochým 
terénem mírně se svažujícím od severní části k jižní. Produktovody a komunikace jsou zde 
rovněž umístěny. Východní část je tvořena rekultivovanými svahy převýšené vnitřní 
výsypky Slatince, která vyplňuje zbytkovou jámu povrchového lomu Slatinice a překrývá 
jeho skrývkové svahy.  Terén výsypky je zvlněný a vytváří řadu různě velkých depresí. 
Dne 30. 10. 1991 bylo vydáno usnesením vlády rozhodnutí o územních 
ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi. 
Bylo tak zamítnuto prolomení závazné linie těžby a výsypek, vymezené dříve centrálními 
státními orgány. Územní limity jsou definovány jako tzv. nepřekročitelné hranice, za nimiž 
nesmí být těžbou a energetikou přímo narušovány a likvidovány přírodní prvky, tvořící 
součást územního systému ekologické stability krajiny, nesmí dojít k narušení základních 
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složek prostředí, tj. půdy, vody a ovzduší. Z uvedeného je patrné, že linie omezení těžby se 
vztahují především na povrchovou těžbu lomu při technologii dobývacích prací, používané 
v době vyhlášení. V budoucnu se však tím nevylučují šetrnější způsoby dobývání či jiné 
využití zásob, pokud budou minimalizovány jejich negativní vlivy na úroveň přijatelnou 
občanům. Linie, která byla stanovena, je v západní části lomu Vršany tvořena po obvodu 
DP Holešice a přes část DP Okořín. V jižní části lomu kopíruje DP Vršany s výchozem 
sloje, a DP Slatinice, ve kterém již proběhla báňská činnost před rokem 1991. Jelikož 
nikde nedochází k narušení přírodních prvků, tvořící součást územního systému ekologické 
stability krajiny, sídelní struktury a infrastruktury, nebylo v tomto území vyžadováno státní 
správou vymezit závaznou linii v souřadnicovém systému. Veškerá těžba v létech  
2013-2052, bude probíhat uvnitř schválených dobývacích prostorů, mimo chráněná území 
a to ve smyslu zákona ČNR č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. 
Vlastní postup porubní fronty bude dále vějířovito-paralelní s vytáčením 
k východní hranici vymezeného zájmového území. Jednotlivé skrývkové řezy budou 
postupně dotěžovány do limitovaných hranic. Proto bude muset dojít i k částečnému 
odtěžení bývalé výsypky Slatinice. Těžba uhlí bude ukončena v západní části dolu na 
úrovni hranice dobývacího prostoru Holešice, ve východní pak dosažením generelního 
svahu z čáry vymezení důlního pole. Při postupu rýpadel bude dbáno o maximální 
vytěženost dolu. 
Životnost lomu Vršany je rozvržena do dvou fází. V prvé fázi je  postup těžební 
fronty orientován severním směrem. Dle stávajícího povolení báňské činnosti by měl být 
ukončen dosažením hranice, kterou vymezují severní boční svahy otočného bodu bývalého 
lomu Jan Šverma, a hranicí stávajících východních bočních svahů v oblasti bývalého lomu 
Slatinice. Předpokladem je, že tato fáze by měla být ukončena do roku 2032. Ve druhé fázi 
je zahrnuto plné douhlení lomu Vršany a jeho uzavření. Předpokladem je  rok 2052. 
Pro umožnění postupu těžební fronty v prvé fázi, bude nutné přeložit inženýrské 
sítě, které se nacházejí v energetickém koridoru v předpolí. Již od roku 2012 v tomto 
předpolí, i na plošině I. skrývkového řezu, proto probíhají rozsáhlé skrývkové a terénní 
úpravy, které jsou především prováděny velkostrojem K 800/54. Ty by měly být ukončeny 
k roku 2019 - to je také termín předpokládané uzávěrky potrubních produktovodů pro 
jejich přeložku.  Do roku 2022 plán určuje v celém předpolí plánované těžby  skrýt ornici a 
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sprašové zeminy. Obojí bude deponováno na samostatné skládce a později užito k 
dokončení rekultivací výsypek.   
V roce 2010 bylo dokončeno postupné propojení stávajících lokalit Vršany a 
Šverma a to jak těžebními řezy, tak i výsypkovými etážemi. V provozu v bývalé lokalitě 
Šverma z původních zůstaly pouze dva velkostroje těžící na kolejovou přepravu. Rýpadlo 
KU 300/96 dotěžuje  v lokalitě Šverma uhlí. Posláním rýpadla K 800/54 je odlehčovat z 
předpolí velkostrojů dolu Vršany zeminu, v původní lokalitě Šverma pak uvolňovat 
zbývající uhelné zásoby pro těžbu uvedeným rýpadlem KU 300/96. Především z těchto 
důvodů zůstaly na vnitřní výsypce v bývalé lokalitě Šverma nadále v provozu a nasazení 
původní kolejové zakladače ZD 73 a ZD 59, kterým vypomáhá dle potřeb i lžícové 
rýpadlo. Těžené hmoty a odkliz od K 54 a KU 96 budou vlakovými soupravami, po celou 
dobu působnosti těchto dobývacích strojů, směrovány k dotyčným zakladačům. Zakladače 
budou dovezené hmoty vrstveně dle struktury a technologického postupu zakládat. Úkolem 
zakladačů bude rovněž provádět závěrečný zásyp tak, aby byly tvořeny optimální 
předpoklady pro následnou postupnou rekultivaci, aniž by bylo třeba dále vyžadovat 
náročnějších zemních a terénních úprav. 
V zájmu bezproblémového postupu dolu Vršany je, po likvidaci části  
energetického koridoru, bezpodmínečně nutné odstranit z předpolí pozůstatky betonových 
základů a v zemi ukrytých dalších stavebních prvků. K přetěžení tohoto území bude nutné 
za účasti pomocné mechanizace nasadit lopatová rýpadla a odvoz odtěženého materiálu 
zajišťovat automobilovou dopravou. Součástí těžby v tomto prostoru bude také skrývání 
zúrodnitelných zemin. Tyto práce jsou rozvrženy na období 2020-2023. Odtěžená ornice a 
spraše budou přepravovány automobily a deponovány na výsypce v bývalém otočném 
bodě Šverma. Poslouží následně pro rekultivaci. 
Návazně na předchozí období bude zahájena výstavba severní trasy přes bývalý 
otočný bod Šverma na výsypku Šverma. Dojde tak k výraznému zkrácení přepravní 
vzdálenosti od rýpadla k zakladači. [3] 
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1 ÚKOLY ZAKLADAČE ZD 2100.10/73 V NOVÉM 
NASAZENÍ 
Zakladače všeobecně slouží k ukládání odtěžených hmot z důlní činnosti. Tyto 
hmoty jsou ukládány na tzv. vnitřních a vnějších výsypkách. Vnější výsypky, které jsou 
vytvářeny na předem vymezeném území poskytnutém pro báňskou činnost, slouží v prvé 
fázi k ukládání odtěžených hmot z uhelných slojí na počátku otvírky uhelných lomů. V 
druhé fázi pak jsou na tyto výsypky zakládány odtěžené hmoty zeminy, které v důsledku 
svého nakypření těžbou, což vede značně ke zvýšení jejich původního objemu, převyšují 
možnost , aby mohly být zpětně v celém rozsahu uloženy do vyuhlených částí dolu. 
V současnosti jsou známy dle způsobu pojezdu tři základní druhy zakladačů - 
kolejové, housenicové a kráčivé. Z hlediska dopravy těžených hmot  se dělí na zakladače s 
pásovou dopravou a kolejovou dopravou. Materiál, dopravovaný pásovou přepravou, je 
přímo na dopravní linky zakladačů přesouván tzv. shrnovacími vozy. V případě kolejové 
dopravy je materiál přepravován ve speciálních důlních výklopných vozech a vsypáván do 
zakladačem vytvářených koryt. Z koryt je dopravený materiál na dopravní linky zakladačů 
přemísťován vlastním nabíracím zařízením těchto strojů. Tím jsou tzv. korečkové řetězy, 
nebo nabírací koleso. 
Materiál je zakladači vesměs ukládán do dvou etáží - spodní, po které se zakladač i 
pohybuje a vrchní, před kterou ustupuje. Obě etáže zakladače mohou sypat z jednoho 
postavení, neboť jejich konstrukční řešení umožňuje otáčet jejich horní stavby, které nesou 
hlavní výsypný výložník, o úhel 2700. Hlavní předností pásové dopravy jsou podstatně 
vyšší objemové přesuny vytěženého materiálu v časovém období, než v případě kolejové 
dopravy a nižší provozní nákladovost. Naopak kolejové zakladače mají vyšší operační 
schopnost reagovat na náhlé potřeby změn v postupech a to především pro možnost 
jednoduššího a rychlejších přesunů a tvarování kolejišť oproti dálkovým pásovým linkám. 
Určitou nevýhodou pásové dopravy je také nutnost užívat drtičů k rozpojování většího 
kusovitého materiálu a to v zájmu zamezit průrazům a rozřezům pasů. Tato nutnost při 
přepravě obdobného materiálu v důlních vozech odpadá.    
Velkostroj je v součastné době nasazen ve východní části povrchového lomu 
Vršany, v lokalitě Šverma, kde dosypává stávající 5. etáž výsypky v jižním směru od její 
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demarkace. Po plánovaném transportu bude velkostroj i nadále situován ve východní části 
lomu. Z počátku jeho úkolem je dosypávat 3. etáž a postupovat v severním směru k hranici 
demarkace důlního pole. Dále pak bude provádět spodní zásyp vyuhlené lokality Šverma 
po dobu fungování užití kolejového provozu na dole. 
 Hlavním důvodem přesunu zakladače do nového postavení jsou především 
ekonomické zájmy. Výrazným způsobem, v důsledku přemístění do plánovaného 
postavení, dojde ke zkrácení dojezdových vzdáleností vlakových souprav, které přepravují 
těžené hmoty – navážku. K zakladači od velkostrojů K 54 a KU 96. Částečným úkolem 
zakladače bude i zakládání dováženého aglomerátu z elektráren,  popřípadě i spraší. [3] 
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1.1. Zakládání navážky 
Navážka, dopravována důlními vlakovými soupravami k zakladači ZD 2100.10/73, 
nadále bude různorodého složení. Její skladba bude odvislá jak od složení vrstev předpolí 
dolu Vršany, kde bude nadále těžit uváděné rýpadlo K800/54, tak od složení spodních 
vrstev odtěžovaných v uhelném lomu v lokalitě Šverma rýpadlem KU 96. Výška zakládané 
etáže bude tvarovaná navážkou do 26,50 m a to ve složení: 
 0,00 – 9,00 m: úlomky jílovce okrově hnědého, slabě písčitého, 
s hnědošedou jílovitou mezení hmotou, v hl. 0,00-4,00 m pevný až 
plastický, v hl. 4,00 -7,00 m kašovitý, v hl. 7,00 – 9,00 m plastický. 
 9,00 – 15,00 m: jíl světle hnědý, na hranici tekuté konzistence, a kusového 
pevného uhlí. 
 15,0 – 17,00 m: jíl uhelnatý, s drobnými úlomky pevného uhlí, v hl. 10,00 - 
15,00 plastický, v hl. 15,00 – 17,00 m pevný. 
 17,0 – 21,50 m:  jíl šedohnědý, v hl. 17,00 – 19,00 m plastický, v hl. 19,00 – 
19,30 m pevný, v hl. 19,30 – 20,50 m plastický až kašovitý, v hl. 20,50 - 
21,30 m pevný, v hl. 21,30 - 21,50 m plastický až kašovitý. 
 Navážka 21,50 – 26,50 m -  jíl zelenošedý, prachovitý, s uhelnou příměsí, 
v hl. 21,50 - 24,30 m pevný, v hl. 24,30 -24,70 m plastický, v hl. 24,70 -
25,00 n kašovitý, v hl. 25,00 – 26,50 m pevný. [3] 
 
1.2. Zakládání aglomerátu 
Dalším dováženým a následně zakládaným materiálem bude nadále aglomerát 
dodávaný Elektrárnou Počerady a firmou Unipetro Group. Také tento materiál bude k 
zakladači dopravován důlními vlakovými soupravami. 
Aglomerát je směsí popílku nebo popelu zachyceného a shromážděného po spálení 
v uhelných elektrárnách. Po přidání cca 25% vody a zamícháním ve speciálním           
zařízení, vzniká sypký až granulovitý aglomerát. V této podobě je přepravován  
do dolu. Zakladačem je deponován a standardně následně užíván např. k úpravám vnitřních 
důlních příjezdových cest, k podsypu kolejových roštů v dole atd. [4] 
Petra Pokorná: Nasazení velkostroje ZD 2100.10/73  
2013  10 
    
2 ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZAKLADAČE  
ZD 2100.10/Z73 
2.1. Popis stroje 
Název ZD 2100.10/73 (obrázek č. 1) značí, že jde o dvouvozový zakladač s 
hodinovým sypným výkonem až 2100 m3. Číslo ,,10" za tečkou znamená, že jde v pořadí o 
desátý vyrobený velkostroj. Poslední číslo je pak přidělováno velkostroji dle pořadí svého 
nasazení v revíru. 
Uvedený důlní velkostroj - zakladač slouží k zakládání skrývky, která je k němu 
dopravována velkoprostorovými klopnými vozy LH o objemu 36 m3, v soupravách 
tažených trakčními elektrickými lokomotivami typu 26 EM, o adhézní váze 180 tun. 
Soupravy jsou dvanácti vozové. Materiál je vyklápěn do koryta vytvořeného v pojezdové 
pláni zakladačem.  Tuto činnost zajišťují z hlediska bezpečnosti minimálně dva speciálně 
zaškolení pracovníci, kteří nejen vlaky ke korytu navádějí, ale také obsluhují výklopné 
zařízení jednotlivých vozů soupravy. Z koryta je zakladačem materiál odebírán nabíracím 
zařízením (korečkový řetěz). Obsluhu hlavních pohybů zakladače (nabírací zařízení, 
pojezd, rozjezd pasové linky atd.) zajišťuje kvalifikovaný řidič velkostroje. Je současně 
vedoucím pracovníků ve směně.  
Odebraný materiál je na zakladači dopravován pásovou linkou na konec hlavního 
výložníku, odkud spadá do prostoru výsypky. Výškový a boční pohyb řídí obsluhou 
hlavního výložníku (klapkař), který také řídí směr a tok materiálu do vymezených míst v 
plánovaném postupu zakladače. Zakladač se pohybuje po zásypu, který byl zakládáním 
vytvořen a upraven pomocnou mechanizací (buldozery). Jeho dosah sypání odpovídá délce 
hlavního výložníku. Ta činí 70 metrů. Obsáhne tak nejen značný sypný prostor, ale také 
předem v dostatečné vzdálenosti předsypat tzv. patu výsypky, která omezí ujetí v další fázi 
zakládaného materiálu. Zakladač se při práci a přemisťování pohybuje po souběžném páru 
běžných kolejových roštů o rozchodu 1435 mm. Protože na správně položeném kolejišti 
závisí celková bezpečnost stroje, je nutno jeho uložení a stavu věnovat náležitou a 
soustavnou pozornost. Stejnou pozornost vyžaduje i sledování okolního stavu výsypky a 
předejít tak změnám v pojezdové pláni, které by mohly být příčinou havárie velkostroje. 
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 Teoretický výkon stoje je 2100 m³ nakypřené skrývky za hodinu. Tohoto výkonu 
může být dosaženo jen, běží-li stroj skutečně plných 60 minut během hodiny a jeli materiál 
takového druhu, že umožňuje stálé a stoprocentní plnění i vyklápění korečků. Poruchy 
v přísunu materiálu, dodávce proudu, poruchy na stroji a jiné vlivy tento teoreticky možný 
výkon snižují. 
2.2. Hlavní technické údaje stroje 
Korečkový řetěz (obrázek č. 2) 
 Obsah korečku      1200 l 
 Počet výklopů       25/min. 
 Rozteč řetězu       700 mm 
 Rychlost řetězu      1,16 mˉ¹ 
 Článkování řetězu      čtyřnásobné 
 Teoretický výkon syp. zeminy při 100% plnění  2100 m³/hod.  
 Pohon        320 kW/730 ot./min 
 Průměr čepu řetězu      90 mm 
 Počet korečků v řetězu     11 ks 
 Největší sklon kor. vodiče     42°  
Pasové dopravníky 
 Celkový počet pasů      4 kusy 
 Z toho 2 podávací pasy     2,5 m 
 Spojovací pásy – osová vzdálenost bubnů   35,3 m 
 Hlavní pas, osová vzdálenost bubnů    70 m 
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Obrázek 2 – ZD 2100.10/73 korečkový vodič. 
 
Hlavní výložník 
Rozsah otáčení      130° 
Rychlost otáčení na konci výložníku    15m/min 
 Délka výložníku      70 m 
 
Délka velkostroje (bez kabelového vozu)    110 m 
Šířka velkostroje       27 m 
Výška velkostroje       32 m 
Napájení velkostroje      6 kV 
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Obrázek 3 –ZD 2100.10/73 detail podvozku. 
 
Hlavní technické údaje podvozků 
Podvozky (obrázek č. 3, 4, 5) 
 Nabírací vůz – strana žlabu celkem    24 kol 
 Z toho hnacích      8 kol 
 Vykládací vůz celkem     40 kol 
 Z toho hnacích      16 kol 
 Celkový počet pojezdových kol podvozku   64 kol 
 Rozchod kol podvozků     1435 mm 
 Průměr kol       750 mm 
 Rozchod stroje      10m 
 Rychlost pojezdu regulovatelná    od 3m do 15 m/min 
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 Z toho hnacích      48 kol 
  
Obrázek 4 – ZD 2100.10/73 pojezdy nabírací část. 
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Obrázek 5 – ZD 2100.10/73 pojezdy vykládací část. 
 největší stoupání trati za provozu    1 : 40 
 největší stoupání trati při transportu stroje   1 : 30 
 největší příčné naklonění zakladače    1 : 30 
 
Elektro zařízení pojezdu - se skládá ze zařízení pohonu pojezdových motorů 
zakladače, k němuž je napojen kabelový buben, a z pohonů pomocného zařízení 
příslušného pro tuto skupinu. Příslušná elektroinstalace je vyvedena do rozvaděče, který je 
složen ze čtyř polí. V poli č. 1 je přívod napájecího napětí a jistící a spínací přístroje pro 
pomocné pohony. V polích č. 2 - č. 4 je umístěno zařízení frekvenčních měničů pro motory 
pojezdu a motor otáčení kabelového bubnu. 
Silová část - pohon pojezdu je poháněn asynchronními motory s kotvou nakrátko, 
které jsou řízeny frekvenčními měniči. Celkový počet motorů je 12 ks a jsou napájeny 
čtyřmi střídači. Zakladač bude možné provozovat v nouzovém provozu i při poruše 
jednoho ze střídačů. 
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Ovládací obvody pohonu pojezdu - ovládací prvky pro pojezd jsou umístěny 
v kabině řidiče velkostroje. Pro nastavení otáček je k dispozici regulační potenciometr. 
K vlastnímu zapnutí směru pojezdu slouží páčkový ovladač, kterým se volí směr pojezdu. 
Komunikace mezi frekvenčními měniči a řídicím systémem probíhá po komunikační lince 
Profibus DP. 
Pomocná elektrozařízení pojezdu - mezi pomocná elektrozařízení pojezdu patří: 
elektrohydraulické brzdy, elektrohydraulická brzda motoru otáčení kabelového bubnu, 
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3 NÁVRH TRASY TRANSPORTU A POPIS PRACÍ 
3.1. Návrh trasy 
Velkostroj ZD 2100.10/73 se nachází na počáteční niveletě 271,0 m. n. m. 5. etáž  
na výsypce Šverma, GPS souřadnice (50°29'52.240"N, 13°31'21.834"E). Z tohoto 
východního místa prvá část navrhované trasy přímě klesá jižním směrem v délce 600 m a 
končí na niveletě 262,7 m. To představuje výškový rozdíl 8,3 m, klesání 13,8‰. V tomto 
bodě bude přímá trasa přecházet do levotočivého oblouku (úvrať) 180° v délce 400 m. 
Trasa v oblouku končí na niveletě 256,7 m. Výškový rozdíl této části 6 m, klesání 15‰. V 
dalším úseku trasa pokračuje téměř přímým severním směrem do nivelity 242,0 m. Úsek 
má délku 900 m a a výškový rozdíl jeho koncových bodů představuje 14,7 m, tedy klesání 
16,3‰. Na celkové délce trasy 1900 m je celkový výškový rozdíl 29 m s průměrným 
klesáním 15,3‰. Velkostroj tak začne zakládat 3. etáž výsypky a bude pokračovat 
severním směrem. Výchozí bod provozu je GPS souřadnice (50°29'48.756"N, 
13°31'43.262"E). (příloha č. 1 a 2)  
Transportní šíře pláně pro velkostroj a výstavbu kolejí je 30 m. Z hlediska 
bezpečnosti a stability svahu výsypky, musí být šíře pláně minimálně 70 m. (příloha č. 3)  
S délkou trasy 1900 m a šíří 70 m půjde o úpravu plochy v rozloze 133 000 m2. [3] 
 
3.2. Popis prací 
Po hlavní přípravě a úpravě transportní trasy velkostroje, která bude provedena v 
celé délce v předstihu, budou probíhat v průběhu transportu další drobné zemní práce, 
demontáže kolejových polí za zakladačem, jejich převoz a opětné montáže do osy 
transportu pro pojezd velkostroje. Budou rovněž realizovány práce zajišťující přívod  
el. napětí ve výši 6 kV pro napájení velkostroje kabelem. 
V zájmu co nejvíce snížit náklady na transport zakladače, nebude k jeho přesunu 
vystavěna potřebná kolejová trať pro jeho přesun najednou v celé délce (1900 m). Vždy po 
ujetí plánovaného úseku v jednotlivých dnech (dle harmonogramu je stanoven na 160 m), 
budou kolejové rošty za velkostrojem demontovány, přesunuty před velkostroj a znovu 
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sestaveny pro úsek transportu v dalším dni. Tímto způsobem odpadne nutnost zajistit a 
sestavit kolejovou trať ze 156 kolejových roštů ( jeden o délce 25 m) a tuto trať následně 
rozebrat a pole opětně po celé její délce odklidit. K provedení přesunu velkostroje bude 
postačovat pouhých 22 polí. Ta po dokončení transportu zůstanou v budoucím novém 
postavení velkostroje a budou užita k jeho pracovním pojezdům.  
Napájení velkostroje bude zajišťováno příslušným přívodním kabelem, který je v 
délce 300 m navinut na kabelovém bubnu, který je součástí velkostroje. Ten bude 
prodlužován svým napojením do pomocného housenicového kabelového vozu, který 
disponuje kabelem o délce 1200 m, a bude napojen do posledního spojovacího rozvaděče 
na stávající etáži. Obdobně, jako v případě kolejové tratě, odpadne při transportu nutnost 
prodlužovat kabelovou trasu postupným přidáváním kabelových dílů a spojovacích 
rozvaděčů. Pohyb kabelového vozu, který se bude pohybovat za velkostrojem po 
vytvořené transportní trase, bude zajišťován osádkou velkostroje.  
Transport bude probíhat dle vypracovaného harmonogramu. (příloha č. 4) 
Činnosti související s transportem a transport vlastní budou realizovány v ranních 
směnách po dobu 19 dní, vždy v době mezi 6.00 a 17.00 hod.. Doba, po kterou bude v 
jednotlivých dnech rýpadlo pojíždět, by neměla přesáhnout 1 hodinu. Dobu pohybu 
omezuje překlad a úprava kolejových roštů, po kterých velkostroj bude pojíždět, ale také 
vymezení rychlosti jízdy velkostroje, která je stanovena na 3 m/min.. Při stanovení 
rychlosti je přihlédnuto ke skutečnosti, že jízda po kolejích bude probíhat ze svahu o 
klesání až 16,3‰, ale také po dříve vytvořené výsypce, kde není vyloučen i mírný pokles 
zeminy z titulu zatížení kolejových roštů vlastním velkostrojem. Po dobu odstávek 
velkostroje mezi denními jízdami, bude osádka provádět údržbu stroje a zejména kontrolu 
jeho pojezdové části s důrazem na stav brzdného zařízení.  
 
3.3. Transportní trasa  
Před vybudováním samotné transportní trasy je třeba provést rozsáhlé zemní práce. 
Nejnáročnějšími zemními pracemi bude úprava úseku levotočivého oblouku 180° a 
závěrečná část navrhované trasy. (tabulka č. 1). Trasu podle návrhu začnou upravovat dva 
dozery Komatsu D65EX nejpozději 50 dnů před zahájením transportu. Během té doby 
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bude nutné přemístit dle výpočtu 224 140 m3 zeminy. Trasa bude připravována dle 
vytýčení provedeného geometry. Mimo uvedených dozerů, nebude k této činnosti 
zapotřebí jiné mechanizace.  
V prvé části trasy bude nutné uskutečnit úpravy a v jejich rámci odhrnout 
minimálně 65 940 m3 zeminy. 
Druhá část trasy zahrnující levotočivý oblouk 180°. Bude nutno zejména v 
důsledku úprav oblouku a rozšíření trasy v tomto úseku, budou zemní práce nejnáročnější. 
V tomto úseku bude nutné přemístit 70 000 m3 zeminy. 
Poslední úsek v přípravě trasy si především vyžádá záhrn nižšího terénu. Na 
srovnání terénu do požadovaného sklonu bude nutno na tomto úseku trasy přemístit 
minimálně 88 200 m3. 
Vlastní transportní trasa svým profilem naváže na již z druhé strany připravenou 
pojezdovou pláň, určenou pro příští sypnou činnost zakladače. K termínu dokončení 
transportu bude již předem položeno kolejiště pro přísun vlakových souprav k zakladači, a 
trakčně osazeno ( 1500 V stejnosměrného napětí, vedeného ve vrchním trolejovém vodiči). 
Položen bude také kabelový přívod zajišťující z opačné, než dosavadní strany dolu, 
napájení velkostroje o napětí 6 000 V.  Do jeho koncového spojovacího rozvaděče bude, v 
souladu s harmonogramem prací a přesunu velkostroje, již ve čtrnáctý den transportu, 
napojen housenicový kabelový vůz.   
 
Tabulka 1: Rozdělení zemních prací dle staničení navrhované trasy 
průměrná průměrná celkový rozdíl druh zemní metoda výpočtu
mocnost (+) m mocnost (-) m mocnosti (m) práce objemu ZP
I 0 - 600 0,92 0,65 1,57 standard výpočet vzorcem
II 600 - 1000 2,3 0,2 2,5 velký rozsah výpočet vzorcem
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3.4. Zajištění transportu mechanizací a personální obsazení  
4 buldozery: 2 buldozery Komatsu D65EX, s upravenou hydraulickou rukou pro 
kolejářské práce, a dva buldozery Caterpillar D8T. Všechny ve 12 hodinových ranních 
směnách, zajištění dodávek pohonných hmot v rozsahu potřeb buldozerů pojízdnou 
cisternou, 1 pásový kabelový vůz na housenicovém podvozku, požadovaná kapacita 
kabelového bubnu 1 200 m, plný stav osádky ve směně, to je řidič, strojník, klapkař a 
obsluha pásu, včetně vedoucího řidiče velkostroje ( 5 osob), 1 elektrikář po celou dobu ve 
12. hodinových směnách, 2 další elektrikáři po dobu plánovaného překladu kabele,  
4 kolejáři po celou dobu transportu ve 12 hodinových směnách, trvalou přítomnost 
revírníka v době pojíždění, odpovědného za vlastní transport velkostroje. Jinak účast 
technického pracovníka operativně upřesňujícího postup kolejářů a pomocné 
mechanizace.[2] 
 
Obrázek 6 - Demontovaná část pojezdových kolejí ZD 2100.10/73. 
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3.5. Montáž a demontáž kolejových polí 
K zajištění transportu při formě překládání kolejových roštů bude zapotřebí k 
tomuto účelu zajistit a vyčlenit 22 kolejových roštů - polí (délka kolejového roštu je  
25 m). Z tohoto počtu vždy 8 polí (100 m pod každou stranou rýpadla), zůstane spojeno 
pod pojezdy zakladače. Zbývající pole budou přemístěna před zakladač. 
Demontáž, přesun a montáž takto uvolněných polí budou provádět kolejáři za 
pomoci buldozerů. Přesun polí bude prováděn odtažením polí z místa demontáže do místa 
jejich nového napojení za pomoci buldozerů. Aby nedošlo k poškození pražců, ani 
prohnutí kolejí, budou po demontáži kolejová pole příčně obracena a pak vlečena (v této 
poloze budou kolejnice spočívat pod pražci). Po dovlečení do míst napojení, budou 
kolejová pole opět obrácena do původní polohy a posunuta buldozery do vytýčené osy 
kolejiště. 
Kolejová pole budou pokládána na připravenou a začištěnou transportní pláň.  
Jejich podklad bude upěchován a urovnán buldozery tak, aby zajišťoval tvar i výškové 
poměry kolejiště pro pojíždění zakladače. Případné výškové dorovnání bude kolejáři 
prováděno za pomoci hydraulických rukou buldozerů a podhrnováním suchým a pevným 
materiálem z okolí trasy. To však až po té, kdy budou srovnány pražce v kolejovém poli a 
zajištěn tak pevný rozchod kolejnic 1435 mm.  
Po ověření výškových poměrů a roztečí kolejiště, bude celý takto dokončený úsek 
(175 m) předán technickému pracovníkovi, pověřeného řízením transportu. Ten stav 
kolejiště ověří a rozhodne o možnosti pojezdu velkostroje po jeho sestavě. 
Vlastní montáž a demontáž kolejových prací i jejich přesun bude řízen předním 
dělníkem, který je součástí nasazené čety kolejářů určených pro uvedené práce. Ten také 
zodpovídá, že tyto práce budou probíhat v souladu s příslušnými existujícími 
technologickými předpisy, vypracovanými specálně pro popsanou činnost. Dbát bude 
rovněž na dodržování příslušných bezpečnostních předpisů. 
Uvedená přestavba kolejových polí bude probíhat periodicky dle stanoveného 
harmonogramu.  
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Z ověřených praktických zkušeností na VUAS, je reálné čtyřčlennou četou kolejářů 
175 m pojezdových kolejí ve směně přesunout, sestavit a předat k provozu za pomoci 
uvedených buldozerů. (obrázek č. 6, 7) [3] 
 
Obrázek 7 - Demontáž části pojezdových kolejí ZD 2100.10/73. 
 
3.6. Zajištění připojení zakladače k napájecí trase 6 kV 
Napájení velkostroje je zajištěno napětím 6 kV. Toto napětí je k velkostroji 
přiváděno z centrální rozvodny VN lomu Jan Šverma, která je situována severním směrem 
a je vzdálená cca. 3000 m. Z této celkové vzdálenosti je cca. 1800 m vedeno stožáry VN, 
následně je do trasy vsazen rozvodný kiosek a od něj je napětí vedeno k velkostroji volně 
ležícími kabely, s označeným kabelem 6 kV, v délce cca. 1200 m. Tento kabel může být 
prodlužován pomocí spojovacích rozvaděčů, navzájem propojovaných kabely cca o délce 
200 m. V zájmu větší operativnosti bývá kabelová přívodní trasa v posledním úseku k 
velkostroji prodlužována kabelem umístěným na specálním housenicovém kabelovém voze 
(obrázek č. 8) s kapacitou 1200 m kabele 6 kV. Toto napojení bude užito i v případě 
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transportu Z 73. Koncový kabel z hosenicového vozu bude napojen do kolejového 
kabelového vozu zakladače. Tento vůz je součástí zakladače a je po kolejích vlečen 
zakladačem (obrázek č. 9.). Při plánovaném transportu velkostroj ZD 2100.10/73 bude 
moci tak bez další přeložky přívodního kabelu urazit délku trasy až 1440 m. Zbývajících 
60 m do uváděného součtu množství kabelu zakladače a housenicového vozu, musí zůstat 
(30 + 30 m), v souladu s bezpečnostním předpisem, navinuto na kabelových bubnech. 
 
Obrázek 8 - Housenicový kabelový vůz s kapacitou 1200 m kabele 6 kV 
Podle zpracovaného harmonogramu transportu a s ním spojených prací, bude však 
nutné uskutečnit přeložku kabele po jeho plném vyjetí z obou uváděných bubnů (1440 m), 
což vychází na 14. den přesunu. Pro přeložku, bude nutné nasadit tři elektrikáře, kteří za 
pomoci osádky velkostroje a při nasazení jednoho buldozeru přeložku provedou.  
Dosavadní přívod kabelové trasy z rozvodny dolu však již nebude prodlužován, ale 
k novému připojení kabelového housenicového vozu a z něj i vlečného kabelu velkostroje 
dojde v místě budoucího nasazení zakladače.  
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V této souvislosti bude nutné: 
- odpojit vlečný kabel zakladače od  housenicového kabelového vozu a kabel za 
pomoci buldozeru a zařízení pro účely přesunu kabelů (saně) kabel rozvinout od zakladače 
ve směru dalšího transportu. To znamená, že se v novém postavení se koncovka vlečného 
kabelu 6 kV zakladače bude nacházet 270 m před velkostrojem ve směru svého dalšího 
pojezdu po trase. V dalším postupu pak již nebude dotyčný kabel z bubnu zakladače 
odvíjen, ale naopak navíjen. 
- housenicový kabelový vůz přejede k místu svého dosavadního napojení a cestou 
navine na buben svůj kabel.  
- Protože vzdálenost z místa přemístěné koncovky vlečného kabelu zakladače do 
místa ukončení transportu bude činit 170 m. Bude příští napájecí kabelová trasa, osazena 
spojovacími rozvaděči, protažena již v předstihu až do staničení na 1760 m transportu. Dle 
harmonogramu by tohoto místa mělo být dosaženo velkostrojem 17. den v dopoledních 
hodinách. Po té bude proveden další překlad vlečného kabelu při zkrácení přívodní 
napájecí trasy 6 kV.  
 
Obrázek 9 - Kolejový kabelový vůz 6 kV 
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3.7. Zajištění velkostroje proti ujetí ze svahu 
Základní povinnosti při zabezpečení velkostroje proti nekontrolovatelnému i 
samovolnému pojezdu určují bezpečnostní předpisy a podrobně vymezují příslušné 
technologické postupy a nařízení vydaná v rámci dolu a akciové společnosti Vršany. 
Protože bude transportováno velkostrojem dlouhodobě po svahu, ve kterém bude i 
po ranních směnách odstavován, budou v zájmu zamezení ujetí velkostroje realizována tato 
konkrétní opatření: 
- v době stání budou minimálně čtyři pojezdová kola velkostroje (po dvou na každé 
straně ve směru transportu) zajištěna železničními zarážkami, o čemž bude proveden zápis 
do provozního deníku velkostroje, 
- před zahájením pojezdu budou 10 m před koncem kolejí ve směru pohybu 
velkostroje zarážky upevněny ke kolejišti.  Ve vzdálenosti 30 m od konce pak i užívaná 
zarážka opatřená náběhovou lištou k vypnutí koncového jističe zakladače, umístněného za 
tímto účelem na pojezdech velkostroje, 
- v době deště, nebo větru přesahujícím 10 mˉ¹ nebude transport prováděn, 
- bude prováděna každodenně před pojížděním podrobná kontrola stavu pojezdů s 
důrazem na funkčnost elektrohydraulických brzd a náplň pískovačů. O výsledcích kontroly 
budou provedeny zápisy do provozního deníku řidičem velkostroje, resp. vedoucím 
řidičem, 
- transport bude probíhat výhradně na pokyn určeného technického pracovníka a za 
jeho stálé přítomnosti. Přítomen vlastnímu transportu musí být i vedoucí řidič stroje. 
Zbývající členové osádky velkostroje budou rozestavěny tak, aby vizálně dokázali sledovat 
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4 ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ - výpočet 
 Zemní práce - prováděny budou pomocí dvou standardních dozerů, střední 
velikosti Caterpillar D8T, s výkonem 231 kW, měrným tlakem 1 bar a objemem radlice 
11,7 m
3. [2] Cena dozeru á 1 hod. / 2075,- Kč v režimu ranních 12 hodinových směn (při 
ceně PHM 26,70 Kč, dle cen CCP 2012). [3] Čistý čas denní práce je 10 hodin.  
 
Výpočet výkonnosti dozeru: 
Teoretická výkonnost:      (m3sz . h-1) 
 kde q – objem hrnuté zeminy na jeden záběr (m3) 
  Tc – celková doba jednoho pracovního cyklu, v místních  
          podmínkách 200 sekund 






  Skutečná provozní výkonnost:     (m3rz . h-1) 
   kde  - technická výkonnost  
     - koeficient plnění, v místních podmínkách platí 0,9 
     - koeficient nakypření, v místních podmínkách platí 1,1 
                - koeficient využití času stroje (směnové, z 12 hodin  
            využití 10 hodin, tzn. 0,8) 
     - koeficient vlivu obsluhy, systém ovládání. U Caterpiller 
            D8T je ovládání hydraulické, tzn. 0,98) 
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 Zemní práce - Objem ZP trasy byl spočítán na 224140 m3, pak platí: 
     - objem ZP 
    – celkový čas přesunutí zeminy trasy (hod) 
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5 STRUČNĚ BÁŇSKO – TECHNICKÉ, 
EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ  
5.1. Objednané práce 
a) Zemní práce  
Prováděny budou pomocí dvou standardních dozerů, střední velikosti Caterpillar 
D8T.  Cena dozeru á 1 hod. / 2075,- Kč v režimu ranních 12 hodinových směn (při ceně 
PHM 26,70 Kč, dle cen CCP 2012). Čistý čas denní práce je 10 hodin po dobu 69 dní. [2] 
dozery Caterpillar: 69 dní x 10 hod. x 2 stroje x 2075,- Kč/h = 2.863.500,- Kč 
Budou prováděny pomocí dvou buldozerů Komatsu D65EX. Cena dozeru á  
1 hod./1200 Kč. Čistý čas denní práce je 10 hodin po dobu 19 dní. 
dozery Komatsu: 19 dní x 10 hod. x 2 stroje x 1200,- Kč/h = 456.000,- Kč 
b) Kolejářské práce 
Budou prováděny pomocí dvou buldozerů Komatsu D65EX. Cena dozeru á  
1 hod./1200 Kč. Čistý čas denní práce je 10 hodin po dobu 19 dní. 
Kolejářská četa: 19 dní x 10 hod. x 4 kolejáři x 160,-Kč/h = 121.600,- Kč. 
Elektrikáři: 10 hod x 3 elektrikáři x 550,- Kč/h = 16.500,- Kč 
Napájení stroje – 6 kV – náklady řešeny v rámci provozních nákladů VUAS. 
Celkově objednané práce vyjdou na 3.457.600,- Kč 
 
5.2. Ekonomický přínos 
Ekonomický přínos bude možné vyčíslit až po porovnání minulých provozních 
nákladů s provozními náklady při působnosti zakladače v novém postavení. Jelikož však 
dojde k výraznému snížení dojezdových vzdáleností mezi dobývacími stroji (K 54, KU 96)  
a zakladačem Z 73, odhadem o 3/5, lze usuzovat, že provozní náklady poklesnou 
minimálně o 1/3. Důvodem k tomuto názoru vede:  
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- sníží se spotřeba el. proudu při provozu lokomotiv dopravujících vlakové 
soupravy od dobývacích velkostrojů k zakladači, 
- bude možné snížit počet vypravovaných vlakových souprav, aniž by se snížila 
frekvence počtu jízd, což povede k dalšímu ponížení nákladů, 
- k ponížení dojde také u potřeb práce při údržbě kolejí, 
- sníží se dojezdové vzdálenosti pro potřebu nasazení pomocné mechanizace, 
- jednodušší bude i doprava osádek k velkostroji, sníží se náklady na údržbu 
příjezdové cesty. 
Tabulka 2: Rozpis měsíčních tržeb skrývky rok 2013 
 























II. Pololetí 945 
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5.3. Ekologické zhodnocení 
Hlavním ekologickým přínosem bude snížení spotřeby PHM pomocné 
mechanizace, jakož i dovozu potřebného materiálu k zakladači. Zakladač bude dále 
vytvářet z hlediska ukládání vhodných materiálů na výsypku podmínky k jednodušší 
úpravě terénu z hlediska budoucích rekultivací těchto lokalit. 
Vzhledem k tomu, že zakladač bude pracovat již na výsypkových zeminách, 
nedojde k narušení ekologického systému v přírodě. Není zde tedy potřeba přemístit 
živočichy nebo přesazovat rostliny či kácet náletové stromy. V blízkosti zakladače se 
nenachází žádná obec, je zde situována pouze zahrádkářská kolonie.  
Hluk od zakladače v nočních hodinách je řešen změnou zvukového dorozumívání 
řidiče zakladače s řidičem vlakové soupravy. Dorozumívací zvukové signály jsou 
nahrazeny vysílačkami, které jsou umístěny v kabinách řidičů.  
Pro snížení prašnosti je systém zakládání řešen tak, že se na založený aglomerát 
nasype výsypková zemina. 
V dané lokalitě se nenachází žádný vodní tok či vodní plocha, a tak nemůže dojít 
ke kontaminaci vody. Veškeré povrchové vody jsou sváděny do odvodňovacích příkopů na 
dno lomu, kde je umístněna hlavní čerpací stanice, která vodu odčerpává do retenčních 
nádrží, kde se usazují kaly a nečistoty důlních vod. Na základě výsledků měření kvality 
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Hlavním důvodem přesunu zakladače je ukončení dosypání stávající 5. etáže 
výsypky v jižním směru. Po plánovaném transportu bude velkostroj i nadále situován ve 
východní části lomu. V první fázi jeho úkolu bude dosypání 3. etáže a postup severním 
směrem k hranici demarkace důlního prostoru.  
Dalším důvodem přemístění kolejového zakladače ZD 2100.10/73 je zkrácení trasy 
mezi rypadlem těžícím nadložní zeminy a zakladačem.  Tyto zeminy jsou přemisťovány k 
zakladači pomocí vlakových souprav s vozy Linke-Hofman. Výrazné zkrácení trasy 
napomůže k ekonomickým úsporám, které jsou vynakládány na dopravu těžených hmot.  
Částečným úkolem zakladače v jeho novém nasazení bude i ukládání dovezeného 
aglomerátu z elektráren popř. i spraší. 
Než dojde k samotnému přesunu zakladače je nezbytně nutné pečlivě naplánovat 
tento transport. Jedná se především o stanovení harmonogramu prací vč. zajištění pomocné 
mechanizace, která vytvoří pro zakladač pojezdovou pláň. Dále je nutné zajistit 
kvalifikovanou osádku zakladače, která bude vizuálně sledovat žádoucí stav kolejiště a 
pojezdové pláně a  čtyřčlenou četu kolejářů, která bude mít na starosti přesun kolejových 
polí. 
Celková délka trasy pro přesun zakladače je 1900 m s výškovým rozdílem 29 m. 
Pro zdárné dokončení přesunu zakladače je třeba vybudovat samotnou transportní trasu, 
což znamená provést rozsáhlé zemní práce. 
Po zasypání jednotlivých etáží zakladačem a po provedení dorovnání a úprav terénu 
pomocnou mechanizací bude dané místo předáno k rekultivačním účelům.  Nově zasypaná 
část území naváže na již zrekultivované území, kde byla použita lesnická forma 
rekultivace. 
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